Приложение 1

План работ РЦИ на 2016 год

№	Цель работы	Мероприятие в рамках работы по достижению KPI	Срок проведения, ответственное лицо этапа	Объем и источники финансирования	Участники мероприятия	Качественные результаты	Количественные результаты
1.	**Организация деятельности РЦИ**	1.1. Формирование баз данных производственных предприятий и инжиниринговых, консалтинговых, аудиторских компаний	Июнь-Июль 2016 г., РЦИ	100,0 тыс. руб. Федеральный бюджет	Персонал РЦИ, производственные и инжиниринговые компании	Создание базы потенциальных заказчиков и исполнителей услуг РЦИ Создание условий для сплошного мониторинга участников рынка инжиниринга	Внесение в базу данных не менее 100 МСП
		1.2. Информационное обеспечение деятельности РЦИ	Июль 2016 г., РЦИ, Хабаровский краевой центр субконтрактации; Центр поддержки и развития экспорта Хабаровского края; АНО «ДАСИ»; Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края.	135,0 тыс. руб. Региональный бюджет	Персонал РЦИ, информационные ресурсы органов власти и инфраструктуры поддержки Хабаровского края	Информирование предпринимательской среды о создании РЦИ, о его целях, задачах и условиях оказания поддержки МСП Размещение информации о деятельности	Опубликование информации не менее чем на 3х информационных порталах или в новостных лентах информационных ресурсов органов власти и (или) инфраструктуры поддержки МСП региона

№	Цель работы	Мероприятие в рамках работы по достижению KPI	Срок проведения, ответственное лицо этапа	Объем и источники финансирования	Участники мероприятия	Качественные результаты	Количественные результаты
						РЦИ в печатных изданиях и на информационных ресурсах в сети интернет, разработка и изготовление печатных материалов о деятельности РЦИ	
		1.3.Проведение установочной стратегической сессии	Август 2016 г., РЦИ	200,0 тыс. руб. Региональный бюджет	Персонал РЦИ, производственные и инжиниринговые компании, консалтинговые компании, профессиональный модератор сессии, представители органов власти	Обсуждение перспектив развития РЦИ, порядка взаимодействия всех заинтересованных сторон, согласование интересов и укрупненного плана работ всеми участниками процесса	Участи в стратегической сессии: не менее 30 МСП; не менее 2х представителей органов власти; не менее 2х представителей органов федеральной власти и (или) федеральных экспертов
		1.4. Создание сайта РЦИ	Сентябрь 2016 г., РЦИ	75,0 тыс. руб. Федеральный бюджет	Персонал РЦИ, специалисты	Создание информационного портала РЦИ,	-

№	Цель работы	Мероприятие в рамках работы по достижению KPI	Срок проведения, ответственное лицо этапа	Объем и источники финансирования	Участники мероприятия	Качественные результаты	Количественные результаты
					в области ИТ, разработчики сайтов	отражающего цели, задачи, описание проекта, направления деятельности, услуги, их стоимость и условия получения, представлена база инжиниринговых компаний и партнеров РЦИ, новости РЦИ и план мероприятий, прочая информация	
		1.5. Сбор заявок на получение услуг РЦИ	Июль - Сентябрь 2016 г., РЦИ	0,0 тыс. руб.	Персонал РЦИ, АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд»	Пакет заявок на получение услуг РЦИ в 2016 г.	Не менее 80 заявок для проведения отбора
		1.6. Отбор предприятий для проведения ИТГ	Сентябрь 2016 г., РЦИ	0,0 тыс. руб.	Персонал РЦИ, субъекты МСП	Конкретные заявки и предприятия на получение	Не менее 5 предприятий МСП

№	Цель работы	Мероприятие в рамках работы по достижению KPI	Срок проведения, ответственное лицо этапа	Объем и источники финансирования	Участники мероприятия	Качественные результаты	Количественные результаты
						услуги по оценке ИТГ	
		1.7. Отбор предприятий для проведения технических аудитов, финансового или управленческого аудита	Октябрь 2016 г., РЦИ	0,0 тыс. руб.	Персонал РЦИ, субъекты МСП	Конкретные заявки и предприятия на получение услуг, в том числе из числа предприятий, прошедших ИТГ	Не менее 5 предприятий МСП, в том числе 3 МСП из числа тех, кто прошел оценку ИТГ
		1.8. Отбор предприятий для разработки программ модернизации	Октябрь 2016 г.. РЦИ	0,0 тыс. руб.	Персонал РЦИ, субъекты МСП	Конкретные заявки и предприятия на разработку программ модернизации	Не менее 3 предприятий МСП из числа прошедших аудит и оценку ИТГ
		1.9. Отбор предприятий для оказания услуг для проведения антикризисного консалтинга	Октябрь 2016 г., РЦИ	0,0 тыс. руб.	Персонал РЦИ, субъекты МСП	Конкретные заявки и предприятия на получение антикризисных услуг	Не менее 6 предприятий МСП
		1.10. Отбор и утверждение предприятий на получение услуг РЦИ по разработке бизнес-планов и ТЭО, маркетинговых услуг,	Сентябрь-Ноябрь 2016 г., РЦИ	0,0 тыс. руб.	Персонал РЦИ, субъекты МСП	Конкретные заявки и предприятия на получение услуг	Не менее 52 предприятий МСП

№	Цель работы	Мероприятие в рамках работы по достижению KPI	Срок проведения, ответственное лицо этапа	Объем и источники финансирования	Участники мероприятия	Качественные результаты	Количественные результаты
		патентных услуг, профильных услуг РЦИ					
2.	**Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности (ИТГ)**	Проведение экспресс оценки ИТГ на основе отобранных заявок предприятий МСП приоритетных отраслей к развитию, модернизации, техническому перевооружению и внедрению инноваций	Октябрь 2016 г., РЦИ и инжиниринговые компании	1000,0 тыс. руб., в т.ч.: 1000,0 тыс. руб. - Федеральный бюджет	Персонал РЦИ, инжиниринговые компании, субъекты МСП	Определение уровня технологической готовности к внедрению инноваций, модернизации, техническому перевооружению и развитию, включая рекомендации по проведению мероприятий по повышению уровня технологической готовности	Определение ИТГ не менее чем для 5ти МСП
3.	**Проведение технологических аудитов на предприятиях МСП**	Проведение аудитов на основе отобранных заявок предприятий МСП	Октябрь - Ноябрь 2016 г., РЦИ и инжиниринговые компании	750,0 тыс. руб., в т.ч.: 675,0 тыс. руб. - Федеральный бюджет; 75,0 тыс. руб. - Внебюджетные источники	Персонал РЦИ, инжиниринговые компании, субъекты МСП	Заключения и рекомендации содержащие перечень технологических процессов предприятий, подлежащих модернизации и автоматизации производства, улучшению	Проведение аудита не менее чем на 3х предприятиях МСП

№	Цель работы	Мероприятие в рамках работы по достижению KPI	Срок проведения, ответственное лицо этапа	Объем и источники финансирования	Участники мероприятия	Качественные результаты	Количественные результаты
						технологических процессов предприятий в рамках планируемой модернизации и автоматизации производства.	
4.	**Проведение финансового или управленческого аудита**	Проведение аудитов на основе отобранных заявок предприятий МСП	Октябрь - Ноябрь 2016 г., РЦИ и инжиниринговые компании	300,0 тыс. руб., в т.ч.: 270,0 тыс. руб. - Федеральный бюджет; 30,0 тыс. руб. - Внебюджетные источники	Персонал РЦИ, инжиниринговые компании, субъекты МСП	Заключения и рекомендации по разработку по организации производства, осуществлению финансового и управленческого контроля, развитию персонала	Проведение аудита не менее чем на 2х предприятиях МСП
5.	**Разработка и внедрение программ по модернизации, техническому перевооружению и технологической оптимизации производства**	Разработка программ модернизации для предприятий прошедших оценку ИТГ и аудит	Ноябрь-Декабрь 2016 г., РЦИ и инжиниринговые компании	1200,0 тыс. руб., в т.ч.: 1080,0 тыс. руб. - Федеральный бюджет; 120,0 тыс. руб. - Внебюджетные источники	Персонал РЦИ, инжиниринговые компании, субъекты МСП	Разработанные программы модернизации. Начало реализации программ модернизации на предприятиях МСП	Количество реализуемых программ модернизации (развития) перевооружения производства, разработанных при содействии РЦИ - не менее 3х ед.
6.	**Составление**	Разработка бизнес-	Ноябрь 2016 г., РЦИ и	2600,0 тыс. руб.,	Персонал	Разработанные	Получение услуг

№	Цель работы	Мероприятие в рамках работы по достижению KPI	Срок проведения, ответственное лицо этапа	Объем и источники финансирования	Участники мероприятия	Качественные результаты	Количественные результаты
	бизнес-планов/ТЭО/инвестиционных проектов предприятий МСП	планов в интересах предприятий МСП	инжиниринговые компании	в т.ч.: 2340,0 тыс. руб. - Федеральный бюджет; 260,0 тыс. руб. - Внебюджетные источники	РЦИ, инжиниринговые компании, субъекты МСП	бизнес-планы и инвестиционные проекты в соответствии с требованиями банков и институтов развития	не менее 13ти субъектов МСП
7.	**Оказание маркетинговых услуг/услуг по брендированию/позиционированию/продвижению новых товаров (работ, услуг) предприятий МСП**	Оказание услуг в интересах предприятий МСП	Ноябрь 2016 г., РЦИ и инжиниринговые компании	900,0 тыс. руб., в т.ч.: 810,0 тыс. руб. - Федеральный бюджет; 90,0 тыс. руб. - Внебюджетные источники	Персонал РЦИ, инжиниринговые компании, субъекты МСП	Маркетинговые отчеты, позволяющие определить перспективность тех или иных проектов, маркетинговую и продуктовую стратегию предприятия на рынке, конкурентную стратегию предприятия, правильность выбранного пути технологических инноваций	Получение услуг не менее 9ти субъектов МСП
8.	**Консультационные услуги по**	Оказание услуг в интересах	Октябрь-Ноябрь 2016 г., РЦИ и	500,0 тыс. руб., в т.ч.: 450,0 тыс.	Персонал РЦИ,	Результаты патентной	Получение патентных услуг

№	Цель работы	Мероприятие в рамках работы по достижению KPI	Срок проведения, ответственное лицо этапа	Объем и источники финансирования	Участники мероприятия	Качественные результаты	Количественные результаты
	защите прав на результаты интеллектуальной деятельности (патентные услуги)	предприятий МСП	инжиниринговые компании	руб. - Федеральный бюджет; 50,0 тыс. руб. - Внебюджетные источники	инжиниринговые компании, субъекты МСП	деятельности	не менее чем 5ю субъектами МСП
9.	**Антикризисный консалтинг, выявление текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность**	Оказание услуг по антикризисном консалтингу из числа отобранных предприятий	Октябрь-Ноябрь 2016 г., РЦИ и инжиниринговые компании	600,0 тыс. руб., Федеральный бюджет	Персонал РЦИ, инжиниринговые компании, субъекты МСП	Разработка программ антикризисного управления предприятий с целью снижения рисков наступления кризисных явлений, влияющих на их конкурентоспособность	Получение услуг антикризисного консалтинга не менее чем 6ю субъектами МСП
10.	**Оказание прочих профильных услуг РЦИ**	Оказание профильных услуг РЦИ: Проектирование агропромышленных объектов - 6 ед. Сертификация качества продукции - 9 ед. Разработка	Сентябрь - Декабрь 2016 г., РЦИ и инжиниринговые компании	9898,02 тыс. руб., в т.ч.: 8998,2 тыс. руб. - Федеральный бюджет; 899,8 тыс. руб. - Внебюджетные источники	Персонал РЦИ, инжиниринговые компании, субъекты МСП	Результаты инжинирингов деятельности	Получение услуг не менее чем 20ю субъектами МСП

№	Цель работы	Мероприятие в рамках работы по достижению KPI	Срок проведения, ответственное лицо этапа	Объем и источники финансирования	Участники мероприятия	Качественные результаты	Количественные результаты
		технологий и (или) технологических процессов - 6 ед. Сопровождение технологических поставок, пуско-наладка - 4 ед. Всего - 25 услуг.					
11.	**Организация и проведение обучающий тренингов, семинаров с привлечением сторонних преподавателей (тренеров) с целью обучения сотрудников предпрятий МСП**	11.1.Проведение семинара: практический курс по сертификации и стандартизации производств, продуктов и технологий	Ноябрь 2016 г., РЦИ, консультанты и эксперты в сфере стандартизации и сертификации производств, продуктов и технологий	600,0 тыс. руб., в т.ч.: 540,0 тыс. руб. - Федеральный бюджет; 60,0 тыс. руб. - Внебюджетные источники	Персонал РЦИ, консультанты и эксперты в сфере стандартизации и сертификации производств, продуктов и технологий, субъекты МСП	Получение навыков в сфере сертификации и стандартизации производств, продуктов и технологий	Получение практических знаний сотрудниками не менее 30ти предприятий МСП
		11.2. Проведение семинара: практика бизнес-планирования и оценки проектов	Декабрь 2016 г., РЦИ, консультанты и эксперты в сфере бизнес-планирования		Персонал РЦИ, консультанты и эксперты в сфере бизнес-планирования, субъекты МСП	Получение навыков в сфере практического бизнес-планирования	Получение практических знаний сотрудниками не менее 30ти предприятий МСП

№	Цель работы	Мероприятие в рамках работы по достижению KPI	Срок проведения, ответственное лицо этапа	Объем и источники финансирования	Участники мероприятия	Качественные результаты	Количественные результаты
12.	**Проведение вебинаров, круглых столов для субъектов МСП**	Проведение вебинара: меры поддержки сельхоз производителей в современных условиях в РФ	Декабрь 2016 г., РЦИ, консультанты и эксперты в сфере проект-менеджмента	100,0 тыс. руб., в т.ч.: 90,0 тыс. руб. - Федеральный бюджет; 10,0 тыс. руб. - Внебюджетные источники	Персонал РЦИ, консультанты и эксперты в сфере проект-менеджмента, субъекты МСП	Получения практических знаний об источниках государственной поддержки	Получение практических знаний сотрудниками не менее 30ти предприятий МСП
		Проведение вебинара: способы и источники привлечения средств в новых проект	Декабрь 2016 г., РЦИ, консультанты и эксперты в сфере проект-менеджмента	100,0 тыс. руб., в т.ч.: 90,0 тыс. руб. - Федеральный бюджет; 10,0 тыс. руб. - Внебюджетные источники	Персонал РЦИ, консультанты и эксперты в сфере проект-менеджмента, субъекты МСП	Получения практических навыков по подготовке проекта и его продвижению для целей привлечения инвестиций	Получение практических знаний сотрудниками не менее 30ти предприятий МСП
13.	**Обучение и стажировка сотрудников РЦИ, в том числе за рубежом**	Участие в одном из двух семинаров: Семинар для руководителей РЦИ, проходящий в Германии; 2х дневный семинар по РЦИ для 3х сотрудников в Москве	В течение 2016 года, РЦИ	150,0 тыс. руб. Федеральный бюджет	Персонал РЦИ	Повышение квалификации сотрудников РЦИ	Посещение не менее 1 го семинара